

长安校区一期启用及搬迁工作

简 报

第 1 期

发展规划与社会合作处

2020 年 10 月 16 日

一、党委副书记王树茂主持召开长安校区启用及搬迁工作协调会。9月15日上午，按照学院党政工作部署，在主楼四楼会议室召开长安校区启用及搬迁工作协调会。党委副书记王树茂出席会议，全院13个职能部门负责人参加会议。王树茂指出，今天是第十四届全运会开幕倒计时一周年的日子，同时也是我院一期启用及搬迁倒计时一周年的日子，我们召开长安校区启用及搬迁工作协调会，正式吹响新校区搬迁的号角。根据学院总体安排，长安校区的建设工作目前是学院工作第一要务，我们要进一步统一思想，凝聚共识，深刻理解新校区搬迁工作的必要性和紧迫性。会议强调，各职能部门一是要全局谋划，要清楚学院发展整体布局和三校区功能定位，统筹谋划，整体管理；二是要主动作为，在时间紧迫、人员短缺、机构不健全的情况下，围绕新校区搬迁方案，克服困难，结合本部门主要业务职能，尽快制定工作方案；三是要加强沟通，提高工作效益，避免因沟通不足带来资源浪费

等问题。各部门要高度重视，充分发扬艰苦奋斗的延安精神，积极谋划新校区搬迁各项工作，齐心协力推动三校区协同发展，为建设高水平、有特色的一流美院夯实基础，力争在“十四五”期间，取得突破性进展，使学院呈现新形象、新面貌。

二、院长办公会通过长安校区一期启用及搬迁方案。9月16日，院长办公会审议并通过了《西安美术学院长安校区启用及搬迁（初步）工作方案》；会议决定2021级新生（大部）、部分专业教师、部分管理与工勤人员于2021年9月进驻长安校区；会议明确，由发展规划与社会合作处总体协调，有序推进长安校区启用及搬迁工作；会议要求，相关教学单位及职能处室要全力配合长安校区搬迁工作，加快启动预算编制、政府采购、后勤保障与运维方案编制等工作。

三、院党委审定并原则同意长安校区一期启用及搬迁方案。9月23日，院党委会审定并原则通过了《西安美术学院长安校区启用及搬迁（初步）工作方案》。会议要求：一是明确目标，确保2021年8月15日前2021级新生入驻长安校区的各项准备及保障工作到位；二是夯实责任，由发展规划处牵头负责，协调有关职能处室和教学单位，有序推进长安校区启用及搬迁工作，院领导督促指导有关分管单位，制定搬迁工作方案及过渡性应急预案；三是全力保障，各有关单位要提前做好预算编制、政府采购，科学规划教室功能布局，统筹做好后勤保障与运维服务等工作。会议强调，2021年秋季开学第一批学生顺利入驻长安校区

是重大政治任务，各单位要提高站位、倒排工期、加快进度，制定各自不可预见情况工作预案，牢牢把握工作主动权，确保各项准备工作有序开展、落底见效。

四、政府采购预算编制与上报工作取得阶段性成果。发展规划与社会合作处分别于9月30日、10月8日会同财务处、国有资产与产业经营管理处、长安校区建设管理办公室等部门，对一期涉及的十三个单位的政府采购预算统筹、优化，按建设、运维、过渡和搬迁四种类型进行汇总，并上报政府采购预算额为2540.86万元，其中因二次搬迁所产生的过渡性费用控制在50万元左右，占预算总额的2%。

五、长安校区一期启用相关保障工作有序推进。为做好长安校区一期启用及搬迁前期准备工作，学院各相关部门积极作为，主动靠前，研究解决存在问题。后勤保障与基本建设处统筹考虑未来新校区整体运行，合理制定一期食堂、公寓、卫生医疗、绿化卫生等建设运行初步方案；保卫处在当前一期建设阶段，积极介入安防布局工作，综合考虑未来一段时间教学、生活与施工互相交叉对安防带来的挑战，制定了一期安防方案；信息中心综合考虑三校区办学实际，提前着手VPN网络接入方案制定，方便师生在不同校区学习及办公。近期，各相关部门将对初步方案进行优化，再次征求使用单位意见，力求师生入驻后更多地感受安全、便捷与舒适。

六、相关部门到长安校区一期项目现场实地踏勘。10月9

日上午，教务处、长安校区建设管理办公室、造型艺术部、体育部对长安校区一期各楼宇实地踏勘，进一步明确各教学单位教室及办公用房位置。

七、发展规划与社会合作处组织召开专业教学空间说明会。
10月15日上午，发展规划与社会合作处会同教务处、造型艺术部召开长安校区一期专业专业教学空间说明会。按照教学优先、专业优先和节约效能的原则，对造型艺术部所需专业教室和办公用房进行说明解释。造型艺术部表示克服困难，坚决落实院党委决议，提出应尽量满足专业教学空间相对固定的要求，并对存在的实际困难多途径研究解决。

八、完成一期项目物理空间使用初步方案编制工作。经多次会商、实地踏勘，对建筑面积约9万m²的5栋建筑进行了使用功能分配。按照一期进驻1800人规模，为16间文化课教室所需的1968 m²空间，59间专业教室所需的5353 m²空间及办公空间进行预留。